# diagramme Gantt camping

8 avr. 2020

http://

Chef de projet	Clémént FRETAY
----------------	----------------

**Dates du projet** 9 avr. 2020 - 19 juin 2020

Avancée0%Tâches12Ressources4

#### 2

## Tâches


Nom	Date de début	Date de fin	
F1 ajouter réservation	10/04/20	23/04/20	
F3 valider réservation	24/04/20	07/05/20	
F6 affichage	22/05/20	04/06/20	
F7 création emplacements camping	10/04/20	23/04/20	
F5 prolonger durée	24/04/20	07/05/20	
charte graphique	10/04/20	16/04/20	
F2 supprimer réservation	24/04/20	07/05/20	
F4 libérer emplacement	08/05/20	21/05/20	
mode graphique	09/04/20	23/04/20	
mode graphique	24/04/20	07/05/20	
mode graphique	08/05/20	21/05/20	
mode graphique	22/05/20	18/06/20	

#### Ressources

Nom	Rôle par défaut					
Thomas HAMON	Non défini					
Clémént FRETAY	Chef de projet					
Gaston DUAULT	Non défini					
Thomas pronost	Non défini					

3

Diagramme de Gantt



\_

## Diagramme des Ressources

CANTT 2020														
Nom	Rôle par défaut		Semaine 16 13/04/20	Semaine 17 20/04/20	Semaine 18 27/04/20	Semaine 19 04/05/20	Semaine 20 11/05/20	Semaine 21 18/05/20	Semaine 22 25/05/20	Semaine 23 01/06/20	Semaine 24 08/06/20	Semaine 25 15/06/20	Semaine 26 22/06/20	Semaine 2 29/06/20
	Non défini		300%	200%		0.00020	11100/20	10/00/20		0.1700/20	00/00/20	10/00/20	TEI GOVE	20/00/20
Clémént FRETAY	Chef de projet				200%	200%								
	Non défini				200%	200%			200%	200%				
	Non défini						200%	200%						

5