## **COMPTE RENDU de REUNION**

Objet :5ème Séance sur le projet S2 Camping			
	Lieu: Discord		
	Date: 02/04/2020		
	Auteur(s): HAMON Thomas		

Participants:

présents :HAMON Thomas-PRONOST Thomas-FRETAY Clément-DUAULT Gaston

excusés://

absents: //

## Ordre du jour

Continuation de la mise en place du projet

## Synthèse

Validation dans un premier temps des tâches qui avait été fixée lors de la dernière séance. Thomas à toujours des problèmes de connexion : on communique avec lui uniquement par message. En vu du rapport à rédiger nous réalisons au propre la maquette fonctionnelle. De plus, pour réaliser le GANT nous réalisons la matrice RACI.

A

A

## Actions

▲ Pour la prochaine séance faire : diagramme de tâches(fin)

pert
raci
Gant
Maquette

description	responsa	délai	livrable	Validation par	
	ble				
Diagramme	Clément	<b>7</b> j	2/04/2020	Tout	le
de	Fretay	-		groupe	
responsabilité	-				
RACI	Thomas	3 jours	05/04/2020	Tout	le
	Pronost	-		groupe	
GANT	Gaston	4 jours	06/04/2020	Tout	le
	Duault	, ,		groupe	
Maquette	Thomas	3 jours	05/04/2020	Tout	le
	Hamon	-		groupe	

Copies extérieures:

Copies intérieures:

Diagramme des tâche ( fin )	Thomas Hamon	1 jours	03/04/2020					
Date de la prochaine réunion : 06/04/2020								
Documents additionnels	s/annexes							

Copies extérieures:

Copies intérieures :