COMPTE RENDU de REUNION

Objet : 2ème Séance sur le projet S2 Camping

Lieu : Discord
Date : 26/03/2020
Auteur(s) : HAMON Thomas

Participants:

présents :HAMON Thomas – PRONOST Thomas – FRETAY Clément

excusés://

absents: DUAULT Gaston

Ordre du jour

Continuation de la mise en place du projet

Synthèse

Validation dans un premier temps des tâches qui avait été fixée lors de la dernière séance. Gaston

- A n'étant pas présent nous avons aussi réaffecter sa tâche. Dans un second temps nous avons à
- △ l'aide d'un live échanger sur le diagramme fonctionnel. Nous avons enfin finalisé les tâches de
- ▲ l'ancienne réunion à partir des remarques de chacun.

A

Actions

Pour la prochaine séance faire : finir le diagramme fonctionnel

A Principaux risques
A Moyens et ressources

Diagramme de responsabilité

			1		
description	responsa ble	délai	livrable	Validation pa	ar
Diagramme de responsabilité	Clément Fretay	7 j	2/04/2020	Tout I groupe	le
Moyens et ressources	Thomas Pronost	4jours	30/03/2020	Tout I groupe	le
Principaux risques	Gaston Duault – Thomas hamon	4 jours	30/03/2020	Tout I groupe	le
Digramme fonctionnel (fin)	Thomas Hamon	2jours	28/03/2020	Tout I groupe	le

Copies extérieures:

Copies intérieures:

ate de la prochaine réunion : 0/03/2020	
ocuments additionnels/annexes	
Copies extérieures :	
Copies intérieures :	