COMPTE RENDU de REUNION

Objet : 3ème Séance sur le projet S2 Camping

Lieu : Discord Date : 31/03/2020

Auteur(s): DUAULT Gaston

Participants:

présents : DUAULT Gaston - PRONOST Thomas - FRETAY Clément - HAMON Thomas

excusés: Thomas PRONOST problèmes de connexion

absents:

Ordre du jour

Préparation/mise en place du projet

Synthèse

- △ Objectif SMART
- ▲ Fin diagramme fonctionnel
- ▲ Principaux risques
- ▲ Moyens et Ressources
- A Réorganisation du gitlab
- ▲ Début cahier des charges

Actions

A Pour la prochaine séance faire : Continuer cahier des charges.

PERT

RACI

Diagramme de tâche.

A

A

 \forall

description	responsable	délai	livrable	Validation par
Cahier des	Thomas	2 jours	2 avril	Le groupe
charges	Hamon			
PERT	Clément	5 jours	6 avril	Le groupe
	Fretay			
RACI	Thomas	5 jours	6 avril	Le groupe
	Pronost			
Diagramm	Gaston	2 jours	2 avril	Le groupe
e de tâche	Duault			

Copies extérieures:

Copies intérieures:

Pate de la prochaine réunion : 02/04/2020								
ocuments additionnels/annexes								