Tableau des tâches

Nom des tâches	groupe	temps	responsables
charte graphique		1 semaine	Thomas HAMON & Gaston DUAULT
mode graphique		5 semaines	toute l'équipe
Ajouter réservation	F1	2 semaines	Thomas HAMON
Prolonger durée	F5	2 semaines	Clément FRETAY
supprimer réservation	F2	2 semaines	Thomas PRONOST
libérer emplacement	F4	2 semaines	Thomas PRONOST
Valider réservation	F3	2 semaines	Gaston DUAULT
affichage	F6	2 semaines	Gaston DUAULT
création emplacement camping	F7	2 semaines	Clément FRETAY